

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

ПК-4.3 Контролировать сроки и качество выполненных заданий

Задание 1 (Основы менеджмента)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Какой основной инструмент позволяет наглядно отслеживать соблюдение сроков по всем задачам проекта в их взаимосвязи?

1. Таблица Excel со списком дел
2. Диаграмма Ганта (календарно-сетевой график)
3. Еженедельные письменные отчёты
4. Устные поручения на планёрке

Ответ: _____

Ключ ответа: 2

Задание 2 (Основы менеджмента)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

При контроле качества этапа работы (например, эскизов) дизайнер-руководитель должен в первую очередь сверить результат с:

1. Своими личными предпочтениями
2. Мнением случайных коллег
3. Утверждённым техническим заданием (ТЗ) или брифом
4. Работой конкурентов

Ответ: _____

Ключ ответа: 3

Задание 3 (Основы менеджмента)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Для эффективного контроля сроков руководитель проекта должен установить:

1. Единственный жёсткий дедлайн на весь проект
2. Ключевые контрольные точки (вехи) с датами для каждого этапа
3. Гибкие сроки, которые можно переносить по запросу исполнителя
4. Сроки, известные только руководителю

Ответ: _____

Ключ ответа: 2

Задание 4 (Основы менеджмента)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Если работа сдана в срок, но её качество не соответствует утверждённому образцу, правильным действием руководителя будет:

1. Принять работу, чтобы не сорвать общий график
2. Самостоятельно исправить недостатки
3. Снизить оплату за работу
4. Вернуть работу на доработку с чёткими замечаниями по несоответствию

Ответ: _____

Ключ ответа: 4

Задание 5 (Основы менеджмента)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Регулярные короткие совещания команды проекта важны для контроля, потому что они позволяют:

1. Быстро выявить проблемы, мешающие соблюдению сроков и качества, и скоординировать действия

2. Детально обсудить личные проблемы сотрудников

3. Отчитаться перед высшим руководством

4. Провести годовую оценку эффективности

Ответ: _____

Ключ ответа: 1

Задание 6 (Основы менеджмента, ГИА)

Прочитайте текст, выберите правильные ответы.

Какие ключевые принципы эффективны при контроле сроков в проекте?

1. Установление чётких контрольных точек (вех)

2. Использование только устных договорённостей

3. Регулярный мониторинг прогресса (например, на совещаниях)

4. Полное делегирование контроля сроков исполнителям

5. Ведение актуального календарного плана (графика работ)

Запишите выбранные варианты ответов в поле для ответа без пробелов и знаков препинания

Ответ: _____

Ключ ответа: 135

Задание 7 (Основы менеджмента, ГИА)

Прочитайте текст, выберите правильные ответы.

Что должен предпринять руководитель при выявлении существенного отклонения качества работы от стандарта?

1. Немедленно уволить исполнителя

2. Зафиксировать несоответствие (например, в замечании)

3. Обсудить проблему с исполнителем, выяснив причину

4. Проигнорировать, если сроки не горят

5. Предложить конкретный план по устранению недостатков

Запишите выбранные варианты ответов в поле для ответа без пробелов и знаков препинания

Ответ: _____

Ключ ответа: 235

Задание 8 (Основы менеджмента)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

При планировании проекта для минимизации рисков срыва сроков необходимо:

1. Учитывать только оптимистичный сценарий

2. Заложить временной резерв (буфер) на непредвиденные обстоятельства и доработки

3. Полностью делегировать оценку сроков исполнителям

4. Исключить этап согласования с заказчиком

Ответ: _____

Ключ ответа: 2

Задание 9 (Основы менеджмента)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Контроль качества на производстве опытного образца изделия включает проверку:

1. Только внешнего вида

2. Только соответствия чертежам

3. Соответствия чертежам, функциональности и выбранным материалам
4. Мнения рабочих о дизайне

Ответ: _____

Ключ ответа: 3

Задание 10 (Основы менеджмента, ГИА)

Прочитайте текст, выберите правильные ответы.

Какие инструменты помогают контролировать качество выполненных дизайнерских работ?

1. Чек-лист на основе технического задания
2. Сравнение с утверждёнными референсами и образцами
3. Мнение друзей в социальных сетях
4. Стандарты фирменного стиля (бренд-бук)
5. Личное впечатление руководителя без критериев

Запишите выбранные варианты ответов в поле для ответа без пробелов и знаков препинания

Ответ: _____

Ключ ответа: 124

Задание 11 (Основы менеджмента, ГИА)

Прочитайте текст и установите последовательность.

Укажите последовательность шагов при плановой проверке качества этапа проекта (например, готовности макетов):

1. Сверить результат с критериями приёмки из ТЗ
2. Составить отчёт о проверке с выводами
3. Проинформировать исполнителя о результатах проверки
4. Запланировать дату и объект проверки
5. Выявить соответствия и несоответствия

Запишите соответствующую последовательность в поле для ответов без пробелов и знаков препинания

Ответ: _____

Ключ ответа: 41523

Задание 12 (Основы менеджмента, УП.04.01 Учебная практика)

Прочитайте текст и установите последовательность.

Укажите последовательность действий руководителя при срыве внутреннего дедлайна в проекте:

1. Проанализировать причину срыва (ресурсы, сложность, неверная оценка).
2. Зафиксировать факт отклонения от графика.
3. Скорректировать план работ и график.
4. Сообщить заинтересованным сторонам (команде, заказчику) о коррективах.
5. Оценить влияние срыва на общие сроки проекта.

Запишите соответствующую последовательность в поле для ответов без пробелов и знаков препинания

Ответ: _____

Ключ ответа: 25134

Задание 13 (Основы менеджмента, УП.04.01 Учебная практика)

Прочитайте текст, установите соответствие.

Установите соответствие между видом контроля в проекте и его основной целью

Экономический термин	Пример применения в студии
----------------------	----------------------------

А	Предварительный контроль	1	Проверить соответствие готового результата стандартам
Б	Текущий контроль	2	Убедиться в наличии и готовности необходимых ресурсов
В	Итоговый контроль	3	Своевременно выявлять и исправлять отклонения в процессе работы
		4	Оценить эффективность работы сотрудников за год
		5	Определить общую прибыль от проекта

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

А	Б	В

Ключ ответа: А2 Б3 В5

Задание 14 (Основы менеджмента)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Если несколько задач в проекте зависят от одной, запаздывающей, то для контроля общего срока руководитель должен:

1. Пересмотреть график, перераспределить ресурсы или скорректировать приоритеты других задач
2. Ждать завершения этой задачи
3. Увеличить рабочее время всей команды
4. Скорректировать первоначальный бриф проекта

Ответ: _____

Ключ ответа: 1

Задание 15 (Основы менеджмента)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Окончательный контроль качества и сроков проекта перед сдачей заказчику фиксируется в документе:

1. Творческом отчёте
2. Презентации для инвесторов
3. Резюме руководителя проекта
4. Акте сдачи-приёмки работ

Ответ: _____

Ключ ответа: 4

Задание 16 (Основы менеджмента)

Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Чтобы вовремя заметить срыв сроков, руководитель проекта должен регулярно:

1. Проверять почту
2. Сравнивать фактические результаты с планом-графиком
3. Проводить общие собрания
4. Доверять слову исполнителей

Ответ: _____

Ключ ответа: 2

Задание 17 (Основы менеджмента, ПП.04.01 Производственная практика)

Прочитайте текст и запишите ответ.

Как называется процесс сравнения запланированных показателей с фактически достигнутыми для выявления отклонений?

Ответ: _____

Ключ ответа:

Эталонный ответ 1. Контроль

Задание 18 (Основы менеджмента, ПП.04.01 Производственная практика)

Прочитайте текст и запишите ответ.

Как называется документ, в котором фиксируются все задачи проекта, сроки их выполнения и ответственные лица?

Ответ: _____

Ключ ответа:

Эталонный ответ 1. План

Эталонный ответ 2. график

Задание 19 (Основы менеджмента, Производственная практика (преддипломная))

Прочитайте текст, заполните пропуски.

Для эффективного контроля качества необходимо установить чёткие _____, по которым будет оцениваться работа. Контроль сроков невозможен без актуального _____ работ.

Ответ: _____

Ключ ответа:

Эталонный ответ 1. Критерии, графика

Эталонный ответ 2. Критерии, плана

Задание 20 (Основы менеджмента, Производственная практика (преддипломная))

Прочитайте текст, заполните пропуски.

Для координации усилий команды и контроля сроков проекта руководитель проводит регулярные _____. На них фиксируется прогресс, обсуждаются возникшие проблемы и принимаются _____ по корректировке планов.

Ответ: _____

Ключ ответа:

Эталонный ответ 1. Соповещания, решения

Эталонный ответ 2. планерки, решения